




MANAGEMENT DE PROIECTE

*Daniel Marcu
Marius Darie
Daniel Sîrbu*

**BUCUREȘTI, COLEGIUL A.D. XENOPOL
17 OCTOMBRIE 2024**






*Care sunt
PRIMELE 3 CUVINTE
care vă vin în minte
când vă gândiți la un
PROIECT?*

CE ESTE PROIECTUL?



- ❑ Un **complex de activități** ce trebuie realizate într-o **secvența logica** pentru a satisface **obiective prestabilite** de către un client.
- ❑ Un efort **temporar** al cărei scop este acela de a crea un **produs sau un serviciu unic**.
- ❑ Proiectele sunt **inițiative inedite**, întreprinse pentru a realiza **noi obiective de dezvoltare**, și nu pot fi altfel decât **temporare**, deoarece dacă devin permanente încep să facă parte din operațiunile de rutină ale organizației.
 - ❑ Manualul Gower de Management al Proiectelor






*Care este
DIFERENȚA dintre
Management de
Proiect si
Management?*

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Elemente cheie: obiective, resurse, timp, costuri, livrabile, riscuri.





Etapele managementului de proiect



PLANIFICARE - EX. GANTT CHART

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
	Notice to Proceed	0 days	4/1/2016	4/1/2016
	Project Start	0 days	4/5/2016	4/5/2016
	Project Complete	0 days	7/18/2016	7/18/2016
▾	Mobilization	10 days	4/6/2016	4/21/2016
	Mobilize	10 days	4/6/2016	4/21/2016
▾	Construction	34 days	4/25/2016	6/21/2016
▾	Below Grade	13 days	4/25/2016	5/16/2016
	Grade Site	8 days	4/25/2016	5/5/2016
	Set Foundations	9 days	4/25/2016	5/9/2016
	Install Conduit	3 days	5/9/2016	5/11/2016
	Dig Cable Trench	4 days	5/10/2016	5/16/2016
▾	Above Grade	23 days	5/12/2016	6/21/2016
	Erect Steel Structures	8 days	5/12/2016	5/25/2016
	Install Equipment	6 days	5/17/2016	5/25/2016
	Install Grounding	2 days	5/26/2016	5/30/2016
	Install Bus and Jumpers	8 days	5/26/2016	6/8/2016
	Lay Control Cable	12 days	6/1/2016	6/21/2016
▾	Fence	7 days	5/9/2016	5/18/2016
	Install Fence	7 days	5/9/2016	5/18/2016
▾	Site Restoration	26 days	5/17/2016	6/29/2016
	Remove Equipment	5 days	6/22/2016	6/29/2016
	Lay Stoning	2 days	5/17/2016	5/18/2016
	Lay Roadway	4 days	5/17/2016	5/23/2016
▾	Project Closeout	10 days	6/30/2016	7/18/2016
	Substantial Completion	10 days	6/30/2016	7/18/2016






*Preferati să lucrați mai
degrabă în ECHIPĂ
sau INDIVIDUAL?*


ROLURI SI RESPONSABILITATI

Sponsor Proiect



Beneficiar






*Care credeți că este
ABILITATEA cea mai
importantă pe care
trebuie să o aibă un
Manager de Proiect?*

COMPETENȚELE MANAGERULUI DE PROIECT





*Dacă mi-a stârnit
interesul acest
subiect, de unde
SĂ PORNESC?*

DRUMUL SPRE O CARIERĂ ÎN PROIECTE

PRINCIPIUL:

ÎNVAȚĂ PARTICIPÂND LA MULTE PROIECTE, DE ORICĂ FEL, PUNE PRACTICA ÎNAINTEA TEORIEI

